

Cronologia degli eventi e scadenze

19-21 ottobre 2019	XIV Convegno di Divulgazione Scientifica e Pratica Didattica, Riccione
14 gennaio 2019	Attivazione Lab_Spe
17 febbraio 2019	Scadenza iscrizione Staffetta Creativa
gennaio-marzo 2019	Svolgimento dei Laboratori di Sperimentazione I Docenti dei Lab_Spe, oltre al materiale ricevuto durante il corso di formazione, disporranno in rete anche del materiale prodotto in passato dai Laboratori M&R e avranno, come referente, un docente universitario per l'intera durata dell'attività.
gennaio-marzo 2019	Attività di allenamento alla gara di modellizzazione Materiale di allenamento accessibile in piattaforma Svolgimento staffetta creativa di modellizzazione matematica
3 marzo 2019	Scadenza iscrizioni Gara di Modellizzazione
8 marzo 2019	Test di monitoraggio finale – fase eliminatoria della gara di modellizzazione Il test sarà svolto contemporaneamente in tutte le sedi.
24 marzo 2019	Scadenza iscrizione Concorso di Comunicazione
12 aprile 2019	Gara individuale di modellizzazione Fase finale del concorso
9-12 aprile 2019	XXI Meeting “Esperienze a confronto” con abbinata concorso <i>di comunicazione matematica</i> CCM, riservato ai ragazzi iscritti ai Lab_Spe
12 aprile 2019	Cerimonia di premiazione concorso CCM
entro 10 maggio 2019	Cerimonia di premiazione GMM e SCMM, in diretta streaming
entro 15 maggio 2019	Rilascio di un attestato di partecipazione e/o merito a ciascun studente iscritto ai laboratori
maggio 2019	Raccolta del materiale didattico prodotto Utilizzando lo spazio forum e alcuni collegamenti in rete, sarà possibile procedere ad una analisi dell'attività svolta ed alla raccolta del materiale didattico acquisito nel corso dell'anno, anche in vista della progettazione dell'attività del prossimo ciclo.
giugno 2019	Valutazione del progetto Una commissione valuterà il progetto M&R attraverso: - schede di gradimento compilate on-line dagli studenti; - relazioni critiche sull'attività, formulate dai docenti-tutori; - elaborazione statistica dei risultati delle prove di monitoraggio.